

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROJETO: PONTE ESTRADA LINHA PATRÍCIA (03)

LOCAL: ESTRADA LINHA PATRÍCIA

CONCEDENTE :

VALOR: R\$ 421.025,30

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL

DATA: 05-05-2025

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3,49	14.681,69	50%	7.340,85	-	-	50%	7.340,85	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,99	46.275,63	33%	15.270,96	33%	15.270,96	34%	15.733,71	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,90	3.776,16	100%	3.776,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5,13	21.606,41	70%	15.124,49	-	-	30%	6.481,92	-	-	-	-	-	-
5	FUNDAÇÕES	12,41	52.260,18	100%	52.260,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CORTINA DE CONCRETO ARMADO	27,04	113.865,82	50%	56.932,91	50%	56.932,91	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TRANSVERSINAS	1,93	8.120,22	-	-	100%	8.120,22	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LONGARINAS	26,68	112.343,36	-	-	100%	112.343,36	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAJES	10,37	43.678,26	-	-	-	-	100%	43.678,26	-	-	-	-	-	-
10	BATE-RODAS	0,82	3.434,97	-	-	-	-	100%	3.434,97	-	-	-	-	-	-
11	SINALIZAÇÃO	0,17	709,96	-	-	-	-	100%	709,96	-	-	-	-	-	-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,06	272,64	-	-	-	-	100%	272,64	-	-	-	-	-	-
13															
14															
TOTAL	SIMPLES			35,79	150.705,54	45,76	192.667,45	18,44	77.652,31	-	-	-	-	-	-
	ACUMULADO	100,00	421.025,30	35,79	150.705,54	81,56	343.372,99	100,00	421.025,30	100,00	421.025,30	100,00	421.025,30	100,00	421.025,30

ALAN MINUSSI PASINI
ENG. CIVIL CREA RS194591

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL