



FONE: (55) 999539396

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROJETO: PONTE ESTRADA LINHA PATRÍCIA (01)

LOCAL: ESTRADA LINHA PATRÍCIA

CONCEDENTE :

VALOR: R\$ 636.258,01

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL

DATA: 05-05-2025

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,31	14.681,69	50%	7.340,85	-	-	50%	7.340,85	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,27	46.275,63	33%	15.270,96	33%	15.270,96	34%	15.733,71	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,74	4.720,20	100%	4.720,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4,80	30.523,29	70%	21.366,30	-	-	30%	9.156,99	-	-	-	-	-	-
5	FUNDAÇÕES	7,80	49.598,58	100%	49.598,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CORTINA DE CONCRETO ARMADO	21,68	137.950,70	50%	68.975,35	50%	68.975,35	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TRANSVERSINAS	1,54	9.768,23	-	-	100%	9.768,23	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LONGARINAS	43,93	279.494,85	-	-	100%	279.494,85	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAJES	9,03	57.470,31	-	-	-	-	100%	57.470,31	-	-	-	-	-	-
10	BATE-RODAS	0,71	4.519,29	-	-	-	-	100%	4.519,29	-	-	-	-	-	-
11	SINALIZAÇÃO	0,11	709,96	-	-	-	-	100%	709,96	-	-	-	-	-	-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09	545,28	-	-	-	-	100%	545,28	-	-	-	-	-	-
13															
14															
TOTAL	SIMPLES			26,29	167.272,24	58,70	373.509,39	15,01	95.476,39	-	-	-	-	-	-
	ACUMULADO	100,00	636.258,01	26,29	167.272,24	84,99	540.781,62	100,00	636.258,01	100,00	636.258,01	100,00	636.258,01	100,00	636.258,01

ALAN MINUSSI PASINI
ENG.º CIVIL CREA RS194591

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL